

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 _____ М. В. Зеленова

**План мероприятий ("дорожная карта")
 "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
 общего и среднего общего образования в МБОУ «Школа № 74 с УИОП» в 2016 году"**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2015 году				
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году			
1.1.	Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании	июль 2015 года октябрь 2015 года	Заместители директора Суворкина Л. А, Родина Е. А.	1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебным предметам. 2. Количество участников ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-9), получивших неудовлетворительный результат. 3. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам. 4. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 5. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ. 6. Количество участников ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-11), получивших неудовлетворительный результат.
1.2.	Подведение итогов экзаменационной кампании 2015 года:			Итоги ГИА (анализ работы школы по итогам 2014-2015 учебного года); протокол педагогического совета

	- августовский педагогический совет; - совещание при директоре с заместителями директора ОО, ответственными за организацию ГИА-9 и ГИА-11	август 2015 года октябрь 2015 года		
2.	Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в МБОУ «Школа № 74 с УИОП» по итогам 2014-2015 учебного года	до 31 августа 2015 года	Заместитель директора Суворкина Л. А.	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в школе (приняты на августовской педагогическом совете работников 25.08.2015)
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
1.	Подготовка к передаче (по необходимости): - ГИА-11 по обязательным учебным предметам.	август-сентябрь 2015 года	Школа (ОО)	Снижение количества обучающихся, не преодолевших минимальный порог по результатам передачи экзаменов по обязательным предметам.
2.	Планирование прохождения курсовой подготовки на базе ГБОУ ДПО НИРО учителями-предметниками по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА.	август – сентябрь 2015 года	ОО	Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года.
III. Нормативно-правовое обеспечение				
1.	Подготовка организационно-распорядительной и информационно-справочной документации школьного уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году.			
1.1.	Издание организационно-распорядительной и информационно-справочной документации школьного уровня по вопросам организации и проведения ГИА-9:			
1.1.1.	О назначении ответственных за проведение ГИА-9, за передачу персональных данных, обеспечение технических требований в рамках подготовки и проведения ГИА-9	октябрь 2015 года	ОО	Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2016 года
1.1.2.	О сборе сведений в муниципальную часть региональной информационной системы ГИА-9 (далее - РИС)	декабрь 2015 года		

1.1.3.	Об организации ГИА-9 в 2016 году	январь 2016 года		
1.1.4.	Об организации общественного наблюдения при проведении ГИА-9	по необходимости		
1.1.5.	О предоставлении информации о пунктах проведения экзаменов ГИА-9	январь 2016 года		
1.1.6.	О кандидатурах персонального состава предметных и конфликтной территориальных подкомиссий	февраль 2016 года		
1.1.7.	О проведении репетиционных экзаменационных работ	апрель 2016 года		
1.1.8.	О предоставлении кандидатур организаторов задействованных в проведении ГИА-9 в 2016 году	май 2016 года		
1.2.	Издание организационно-распорядительной и информационно-справочной документации по вопросам организации и проведения ГИА-11:			
1.2.1.	О назначении ответственных за проведение ГИА-11, за передачу персональных данных, обеспечение технических требований в рамках подготовки и проведения ГИА-11	сентябрь 2015 года	ОО	Анализ организации и проведения ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2016 года
1.2.2.	Об организации информационного обеспечения ГИА-11 и ГИА-9	октябрь-ноябрь 2015 года		
1.2.3.	О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11: - декабрьский срок - февральский срок - майский срок	октябрь-ноябрь 2015 года январь 2016 года апрель 2016 года		
1.2.4.	Об организации общественного наблюдения при проведении ГИА-11	по необходимости		
1.2.5.	Об организации ГИА-11 в форме ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее –	ноябрь-декабрь 2015 года		

	ОВЗ)			
1.2.6.	О подборе кандидатур персонального состава организаторов в ППЭ для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ: - досрочный февральский срок - досрочный период - основной период - дополнительный сентябрьский срок	февраль 2016 года март 2016 года май-июнь 2016 года август 2016 года		
1.2.7.	Об организации ГИА-11 в форме ГВЭ: - досрочный период - основной период	февраль-март 2016 года апрель-май 2016 года		
1.2.8.	Утверждение плана-памятки по организации и ходу проведения ГИА	апрель 2016 года		
2.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	в течение года по необходимости	Зам. директора Суворкина Л. А., Родина Е. А.	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2016 года
IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11				
1.	Организация и проведение обучения:			
1.1.	Лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА: - операторов ОО муниципальной части РИС - организаторов ППЭ, - технических специалистов ППЭ	по графику	ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2016 года
1.2.	Членов предметных подкомиссий ГИА-9 (по материалам ФИПИ, рекомендациям НИРО): – прохождение дистанционной подготовки экспертов «Эксперт	декабрь 2015 года	ОО	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области (письмо ФГБНУ ФИПИ от 22.07.2015 №317/15)

	ЕГЭ» (дистанционная форма) – семинары по обучению оценивания работ ГИА-9	по согласованию		
1.3.	Учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	по расписанию	ОО	
1.4.	Участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ	октябрь 2015 года - апрель 2016 года	ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2016 года
1.5.	общественных наблюдателей	октябрь 2015 года - апрель 2016 года	ОО	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА- 11 по итогам экзаменационной кампании 2016 года

V. Организационное сопровождение ГИА

1.	ГИА-9			
1.1.	Организация и проведение ГИА-9 в сентябре 2015 года: - сбор заявлений; - проведение ГИА-9	по необходимости	ОО	Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2016 года
1.2.	Формирование состава школьных координаторов ГИА-9 и школьных операторов по созданию базы данных ГИА-9 2016 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой	октябрь 2015 года	ОО	
1.3.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2016 году из числа выпускников общеобразовательной организации текущего учебного года;	до 1 декабря 2015 года	ОО	
1.4.	Сбор предложений по персональному составу председателей, заместителей	январь 2016 года	УО, ОО	

	председателей и членов предметных и конфликтной подкомиссий Московского района			
1.5.	<p>Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - членов предметных подкомиссий; - членов конфликтной подкомиссии; - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - членов территориальных подкомиссий. 	<p>февраль 2016 года</p> <p>май 2016 года</p>	ОО	
1.6.	<p>Формирование и ведение региональной информационной системы ГИА-9 в 2016 году.</p> <p>Сбор, проверка школьной базы данных, содержащих:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755): а) фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, образовательная организация, класс, форма обучения; б) форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи; в) отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 	<p>до 15 января 2016 года</p> <p>до 1 марта 2016 года</p> <p>январь-май 2016 года</p>	ОО	

	<p>е) место сдачи ГИА-9;</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения о расписании проведения ГИА-9, устанавливаемом министерством образования Нижегородской области; - сведения о ППЭ; - сведения о руководителях ППЭ; - об организаторах в ППЭ; - технических специалистах ППЭ; - об ассистентах в аудиториях ППЭ для оказания необходимой технической помощи участникам из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; - об уполномоченных представителях ГЭК; - членах территориальных экзаменационных, предметных, конфликтных подкомиссий; - сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей и об их присутствии; - результаты обработки экзаменационных работ обучающихся; - сведения о результатах ГИА-9; - сведения об апелляциях обучающихся. 	<p>февраль 2016 года</p> <p>февраль 2016 года</p> <p>февраль-май 2016 года</p> <p>апрель-июль 2016 года</p>		
1.7.	Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ	июнь-июль 2016 года	ОО	

	результатов			
1.13.	Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки (по необходимости)	август, сентябрь 2016 года		
2.	ГИА-11			
2.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-11 в форме ЕГЭ по обязательным учебным предметам в дополнительные сентябрьские сроки 2015 года:			
2.1.1.	регистрация участников ЕГЭ	август-сентябрь 2015 года	ОО	Анализ организации и проведения ГИА-11 в дополнительные сентябрьские сроки и итоги экзаменационной кампании 2015 года в целом.
2.1.2.	прием заявлений участников на сдачу ЕГЭ	с 25 августа по 12 сентября 2015 года		
2.1.3.	Информирование участников ЕГЭ о проведении экзаменов в соответствии с единым расписанием экзаменов (приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 №534)	с 26 сентября по 9 октября 2015 года		
2.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2016 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:			
2.2.1.	Обучающихся 11-х классов в ОО	до 1 декабря 2015 года	ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2016 году
2.2.2.	Лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования"		

		(далее - ФГБУ ФЦТ)		
2.3.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:			
2.3.1.	База данных ОО	октябрь-ноябрь 2015 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ)	ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2016 году
2.4.	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:			
2.4.1.	База данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в ОО	сентябрь-октябрь 2015 года	УО, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2016 году
2.4.2.	База данных операторов школьной части РИС			
2.4.3.	база данных организаторов ППЭ	декабрь 2015 года –		
2.4.4.	база данных технических специалистов ППЭ	февраль 2016 года в соответствии с		
2.4.5.	база данных членов ПК (экспертов)	периодом проведения ГИА-11		
2.5.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11			
2.5.1.	Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО	октябрь 2015 года	ОО	Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к

2.5.2.	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И))	ноябрь 2015 года		ГИА-11 в 2016 году
2.5.3.	Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)	январь, апрель, май 2016 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки		
2.5.4.	Проведение ИС(И): - основной срок - дополнительные сроки	декабрь 2015 года февраль 2016 года, май 2016 года		
2.5.5.	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И)	январь, март, июнь 2016 года		
2.6.	Планирование работы ОО			
2.6.1.	Подготовка и направление в РЦОИ: - сведений о выпускниках текущего года - сведений о количестве участников ЕГЭ по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору - отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	октябрь-ноябрь 2016 года до 1 декабря 2015 года до 1 февраля 2016 года в соответствии с периодом проведения ЕГЭ в течение двух дней со дня получения сведений	ОО	Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2016 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС.
2.6.2.	Сбор информации по количеству участников ЕГЭ и ГВЭ по ППЭ - в досрочный февральский срок	до 01 декабря 2015 года	ОО	

	- в досрочный период - в основной период - в дополнительные сентябрьские сроки	до 1 февраля 2016 года до 12 сентября 2016 года		
2.6.3..	Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов	не позднее, чем за 2 дня до экзамена	ОО	
2.6.4.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в РИС	весь период экзаменационной кампании 2016 года	ОО	
2.6.5.	Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ: – выпускников текущего года – в ОО	согласно срокам получения результатов из МОНО	ОО	
2.6.6.	Прием и направление апелляций в УО: - по процедуре проведения ГИА-11, в том числе ЕГЭ и ГВЭ-11 - о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ	в течение 2-х рабочих дней с момента подачи в течение 4-х рабочих дней с момента подачи	ОО	
2.6.7.	Организация тиражирования и выдачи обучающимся уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ: - в досрочный февральский срок - в досрочный период - в основной период - в дополнительные сентябрьские сроки	до 01 февраля 2016 года до 15 марта 2016 года до 12 мая 2016 года до 12 сентября 2016 года	ОО	
2.7.	Организация работы общественных наблюдателей			

2.7.1.	Сбор сведений об общественных наблюдателях на ГИА	январь-апрель 2016 года	ОО	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2016 года. Увеличение количества общественных наблюдателей на 1 аудиторию по сравнению с 2015 годом.
2.7.2.	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА	январь-апрель 2016 года	УО, ОО	
2.7.3.	Подготовка пакета документов для аккредитации общественных наблюдателей МОНО	в период экзаменационной кампании 2016 года в соответствии с графиком приема заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА	ОО	
2.8.	Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11			
2.8.1.	Совещание при директоре ответственных за ГИА по вопросам: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2015 года и задачах по подготовке ГИА в 2016 году - о готовности ОО к экзаменационной кампании 2016 года	октябрь 2015 года март 2016 года	ОО	Отсутствие нарушений при организации и проведения ГИА в 2016 году.
2.8.2.	Рабочие совещания (консультации) в ОО по предметам, по которым по данным мониторинговых исследований низкий уровень подготовки обучающихся к ГИА-11	январь-февраль (по необходимости)		
2.8.3.	Проведение ГИА-11, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством	министерство образования Нижегородской области, НИРО, УО, ОО	

		образования и науки Российской Федерации		
2.9.	Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА			
2.9.1.	Обеспечение взаимодействия РЦОИ, муниципального оператора РИС, школьных операторов посредством обмена информации в закрытой системе VipNet	весь период проведения экзаменационной кампании 2016 года	НИРО, УО, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА - 2016 на официальном сайте ОО			
1.1.	Размещение информации на официальном сайте ОО по вопросам организации, проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2016 года	ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
2.	Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА			
2.1.	Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11 - по вопросам организационно-технологического обеспечения ЕГЭ	в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом УО, ОО "Об организации информационного обеспечения ГИА"	ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
3.	Обеспечение взаимодействия с региональными и местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:			
3.1.	По вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2016 году	в течение двух недель до начала мероприятия	УО, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
4.	Обеспечение информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:			
4.1.	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2016 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2016 года	ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
4.2.	Размещения информации на			

	школьных сайтах по вопросам ГИА			
4.3.	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)			
4.4.	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний			
5.	Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1.	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2016 года	ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.